



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA

Proyecto Integral de Ingeniería de Software

RiskLog v2

Sistema Inteligente para la Gestión y Priorización de Incidencias de Soporte Técnico (SIGPI)

Sprint 2 · RUP: Elaboración · Revisión del catálogo de riesgos (S2-19) · Datos al 4 de octubre de 2026

18 riesgos revisados · 1 materializado · 1 prioridad modificada

EQUIPO

Haide Sánchez Gutiérrez · Laura Valeria Rodríguez Morales
Jesús Iniesta Valverde · Emmanuel Bernal Espejel

DOCENTE

Silvia Edith Albarrán Trujillo

METODOLOGÍA

Modelo de proceso: RUP (Proceso Unificado) | Seguimiento: Scrum

Toluca de Lerdo, Estado de México

Contenido

1. Propósito, alcance y nota de simulación	3
2. Resumen de la revisión	3
3. Riesgos con actualización en el Sprint 2	3
4. Matriz de los dieciocho riesgos	4
5. Riesgos emergentes propuestos	5
Referencias	5

1. Propósito, alcance y nota de simulación

Este documento actualiza el catálogo de dieciocho riesgos del Modelado de Negocios (Equipo SIGPI, 2026a) con la información del Sprint 2, como lo pide la tarjeta S2-19. La prioridad de cada riesgo expresa la combinación de su probabilidad y su severidad; el impacto describe su efecto sobre el proyecto. Las cifras de prioridad de la versión 1 son las del Modelado de Negocios.

Fuente de los datos. Los hechos citados provienen del repositorio del proyecto al 4 de octubre de 2026 y del Registro de velocidad del Sprint 2 (Equipo SIGPI, 2026b). Cuando un riesgo cambia, el cambio se respalda con uno de esos hechos.

Nota de simulación. SIGPI es un proyecto académico simulado: el Jefe del DTIC-FI y las sesiones de validación con él son un rol que representa el equipo dentro del ejercicio, y no existe una reunión con un cliente real. Los registros que dependen de esa validación se marcan con (S).

2. Resumen de la revisión

De los dieciocho riesgos, uno se materializó, uno cambió de prioridad y cuatro más tienen una nota de avance o de confirmación. Los demás permanecen sin cambio.

Concepto	Valor
Riesgos revisados	18
Prioridad alta, media y baja en la versión 1	$8 \cdot 8 \cdot 2$
Prioridad alta, media y baja en la versión 2	$7 \cdot 9 \cdot 2$
Riesgos materializados	1 (RR-02)
Riesgos con cambio de prioridad	1 (RG-02, de alta a media) (S)
Riesgos con avance o confirmación	4 (RG-04, RT-03, RR-03 y RT-01), sin cambio de prioridad
Riesgos emergentes propuestos	2 (RE-01 y RE-02)

Tabla 1. Resultado de la revisión del catálogo de riesgos en el Sprint 2.
Elaboración propia.

3. Riesgos con actualización en el Sprint 2

Riesgo	Prioridad	Hecho verificado	Acción
RT-01	Alta → Alta	El repositorio no tiene servicio de clasificación ni conjunto de datos etiquetado; se mantiene la estrategia de reglas explícitas.	Registrar el corte de reglas explícitas y construir el conjunto de datos en el Sprint 4 (S4-12).
RG-02 (S)	Alta → Media	No hay minuta de validación registrada del Sprint 1 (S1-13). Al ser un proyecto simulado, la validación se representa en la Sprint Review 2 con el rol del Jefe del DTIC-FI. La probabilidad baja; el impacto sigue siendo muy alto.	Realizar la validación de los entregables del Sprint 2 en la Sprint Review 2 y registrar la Minuta SR-2 (S2-20).
RR-02	Alta → Alta	Haide Sánchez dejó el equipo. Ejecutó 16 h (S2-04 y S2-17); se reasignaron 17 h de sus tarjetas (S2-09 y S2-13) y S2-19 quedó sin responsable.	Reasignar sus 39 h del Sprint 3 (S3-03, S3-07, S3-11, S3-15 y S3-19) y documentar los módulos de cuentas y bitácora.
RR-03	Alta → Alta	El Sprint 2 entregó 144 de 154 h, con 34 % del desarrollo reasignado. El Sprint 3 compromete 137 h de desarrollo frente a 128 h de capacidad observada.	Dimensionar el Sprint 3 con la reserva del 20 % (S3-17).
RG-04	Media → Media	Los acuerdos de SLA ya se pueden crear, versionar y consultar (S2-13 y S2-14), lo que permite calibrarlos con datos reales.	Operar en modo de observación y publicar los tiempos solo después de calibrarlos.
RT-03	Alta → Alta	El registro de auditoría ya no admite modificar ni borrar (S2-07 a S2-09), una de las contingencias del riesgo.	Faltan el cifrado y la política de retención; las pruebas de auditoría deben poder ejecutarse en el pipeline sin PostgreSQL.

Tabla 2. Riesgos con hecho verificado y acción en el Sprint 2.
Elaboración propia.

(S) Registro que depende de la validación simulada del cliente.

4. Matriz de los dieciocho riesgos

Se conservan los identificadores y los responsables del Modelado de Negocios. En negritas aparece la prioridad que cambió.

ID	Descripción	Responsable	v1	v2	Estado
RG-01	Resistencia al portal de autoservicio frente a los canales informales	Jefe del Departamento de TIC	Alta	Alta	Sin cambio
RG-02	Falta de validación del modelo de negocio con el personal titular del Departamento	Líder del proyecto y Jefe del Departamento	Alta	Media	Actualizado (S)
RG-03	Cambios en los lineamientos de la DTIC Central	Jefe del Departamento y Administrador del sistema	Media	Media	Sin cambio
RG-04	Acuerdos de nivel de servicio inalcanzables con la plantilla técnica	Jefe del Departamento de TIC	Media	Media	Con avance
RG-05	Percepción de vigilancia por la medición individual de tiempos	Jefe del Departamento y área de personal	Media	Media	Sin cambio
RG-06	Falta de continuidad institucional del proyecto	Patrocinador del proyecto	Baja	Baja	Sin cambio
RT-01	Exactitud insuficiente del clasificador por escasez de datos etiquetados	Administrador del sistema y equipo de desarrollo	Alta	Alta	Confirmado
RT-02	Fallo de la integración con el directorio institucional	Soporte técnico de la plataforma	Alta	Alta	Sin cambio
RT-03	Vulnerabilidades que expongan datos personales de la comunidad	Administrador del sistema y soporte técnico	Alta	Alta	Con avance
RT-04	Degradación progresiva del desempeño del modelo	Administrador del sistema	Media	Media	Sin cambio
RT-05	Lentitud del sistema al inicio de semestre	Equipo de desarrollo y soporte técnico	Media	Media	Sin cambio
RT-06	Inconsistencia entre el inventario patrimonial y los activos del sistema	Administrador del sistema y control patrimonial	Media	Media	Sin cambio
RR-01	Disponibilidad limitada del personal del Departamento para la validación	Líder del proyecto y Jefe del Departamento	Alta	Alta	Sin cambio
RR-02	Salida de un integrante con conocimiento exclusivo de un componente	Líder del proyecto	Alta	Alta	Materializado
RR-03	Subestimación del esfuerzo de clasificación y asignación	Líder del proyecto	Alta	Alta	Confirmado
RR-04	Ausencia de infraestructura de despliegue asignada en la Facultad	Jefe del Departamento y patrocinador	Media	Media	Sin cambio
RR-05	Desconocimiento de la operación de una dependencia universitaria	Equipo de análisis	Media	Media	Sin cambio
RR-06	Insuficiencia de recursos para licencias e infraestructura de entrenamiento	Patrocinador del proyecto	Baja	Baja	Sin cambio

Tabla 3. Estado de los dieciocho riesgos en la versión 2.
Elaboración propia.

5. Riesgos emergentes propuestos

El Sprint 2 dejó dos riesgos que no están en el catálogo. Se proponen para que el equipo decida si los incorpora.

ID	Descripción	Prioridad	Monitor	Contingencia
RE-01	Concentración de la carga en pocos integrantes: 34 % de las horas de desarrollo se reasignó y una persona ejecutó 77 h.	Media	Horas ejecutadas por integrante al cierre de cada sprint.	Repartir el trabajo con equidad y aplicar la capacitación cruzada.
RE-02	Pruebas que dependen de infraestructura externa y hacen fallar la integración continua: las de auditoría exigen PostgreSQL.	Media	Estado del pipeline de la rama principal.	Ejecutarlas con SQLite en memoria o levantar PostgreSQL como servicio del pipeline.

Tabla 4. Riesgos emergentes propuestos tras el Sprint 2.
Elaboración propia.

Referencias

Equipo SIGPI. (2026a). *Modelado de negocios: Sistema Inteligente para la Gestión y Priorización de Incidencias de Soporte Técnico* [Documento del proyecto]. Departamento de TIC, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de México.

Equipo SIGPI. (2026b). *Registro de velocidad del Sprint 2* [Documento del proyecto]. Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de México.

Equipo SIGPI. (2026c). *Tablero Kanban del Proyecto: Versión 2* [Documento del proyecto]. Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de México.