



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA

Proyecto Integral de Ingeniería de Software

RiskLog v2

Sistema Inteligente para la Gestión y Priorización de Incidencias de Soporte Técnico (SIGPI)

Sprint 2 · RUP: Elaboración · Revisión del catálogo de riesgos (S2-19) · Datos al 4 de octubre de 2026

18 riesgos revisados · 1 materializado · 1 prioridad modificada

EQUIPO

Haide Sánchez Gutiérrez · Laura Valeria Rodríguez Morales
Jesús Iniesta Valverde · Emmanuel Bernal Espejel

DOCENTE

Silvia Edith Albarrán Trujillo

METODOLOGÍA

Modelo de proceso: RUP (Proceso Unificado) | Seguimiento: Scrum

Toluca de Lerdo, Estado de México

Contenido

1. Propósito, alcance y fuentes	3
2. Resumen de la revisión	3
3. Riesgos con actualización en el Sprint 2	3
4. Matriz de los dieciocho riesgos	4
5. Riesgos emergentes propuestos	5
Referencias	5

1. Propósito, alcance y fuentes

Este documento actualiza el catálogo de dieciocho riesgos del Modelado de Negocios (Equipo SIGPI, 2026b) con la información del Sprint 2, como lo pide la tarjeta S2-19. La prioridad de cada riesgo expresa la combinación de su probabilidad y su severidad; el impacto describe su efecto sobre el proyecto. Las cifras de prioridad de la versión 1 son las del Modelado de Negocios.

Fuente de los datos. Los hechos citados provienen del repositorio del proyecto al 4 de octubre de 2026 y del Registro de velocidad del Sprint 2 (Equipo SIGPI, 2026c). Cada nota de actualización se respalda con uno de esos hechos.

Evidencia de validación. La validación del alcance, las prioridades y los acuerdos de nivel de servicio del Sprint 1 está registrada en la minuta S1-13, con fecha del 7 de septiembre de 2026 y estado «Realizada» (Equipo SIGPI, 2026a).

2. Resumen de la revisión

De los dieciocho riesgos, uno se materializó (RR-02), uno cambió de prioridad (RG-02) y cinco más tienen una nota de avance o de confirmación. Los demás permanecen sin cambio.

Concepto	Valor
Riesgos revisados	18
Prioridad alta, media y baja en la versión 1	8 · 8 · 2
Prioridad alta, media y baja en la versión 2	7 · 9 · 2
Riesgos materializados	1 (RR-02)
Riesgos con cambio de prioridad	1 (RG-02, de alta a media)
Riesgos con avance o confirmación	5 (RR-01, RG-04, RT-03, RR-03 y RT-01)
Riesgos emergentes propuestos	2 (RE-01 y RE-02)

Tabla 1. Resultado de la revisión del catálogo de riesgos en el Sprint 2.
Elaboración propia.

3. Riesgos con actualización en el Sprint 2

Riesgo	Prioridad	Hecho verificado	Acción
RT-01	Alta → Alta	El repositorio no tiene servicio de clasificación ni conjunto de datos etiquetado; se mantiene la estrategia de reglas explícitas.	Registrar el corte de reglas explícitas y construir el conjunto de datos en el Sprint 4 (S4-12).
RG-02	Alta → Media	La minuta S1-13, realizada el 7 de septiembre de 2026, validó el alcance (18 historias «Debe»), la matriz de prioridades y los tiempos de SLA con la docente y el equipo. La probabilidad baja; el impacto sigue siendo muy alto. No hay acta de validación del cierre del Sprint 2.	Mantener el monitor del riesgo: acta de validación al cierre de cada iteración. La del Sprint 2 está pendiente.
RR-01	Alta → Alta	La sesión del 7 de septiembre (S1-13) se realizó de forma presencial con la docente y el equipo; era la mitigación definida para este riesgo.	Programar las sesiones al cierre de cada iteración, según el monitor del riesgo.
RR-02	Alta → Alta	Haide Sánchez dejó el equipo. Ejecutó 16 h (S2-04 y S2-17); se reasignaron 17 h de sus tarjetas (S2-09 y S2-13) y S2-19 quedó sin responsable.	Reasignar sus 39 h del Sprint 3 (S3-03, S3-07, S3-11, S3-15 y S3-19) y documentar los módulos de cuentas y bitácora.
RR-03	Alta → Alta	El Sprint 2 entregó 144 de 154 h, con 34 % del desarrollo reasignado. El Sprint 3 compromete 137 h de desarrollo frente a 128 h de capacidad observada.	Dimensionar el Sprint 3 con la reserva del 20 % (S3-17).
RG-04	Media → Media	Los acuerdos de SLA ya se pueden crear, versionar y consultar (S2-13 y S2-14), lo que permite calibrarlos con datos reales.	Operar en modo de observación y publicar los tiempos solo después de calibrarlos.
RT-03	Alta → Alta	El registro de auditoría ya no admite modificar ni borrar (S2-07 a S2-09), una de las contingencias del riesgo.	Faltan el cifrado y la política de retención; las pruebas de auditoría deben poder ejecutarse en el pipeline sin PostgreSQL.

Tabla 2. Riesgos con hecho verificado y acción en el Sprint 2.
Elaboración propia.

4. Matriz de los dieciocho riesgos

Se conservan los identificadores y los responsables del Modelado de Negocios. En negritas aparece la prioridad que cambió.

ID	Descripción	Responsable	v1	v2	Estado
RG-01	Resistencia al portal de autoservicio frente a los canales informales	Jefe del Departamento de TIC	Alta	Alta	Sin cambio
RG-02	Falta de validación del modelo de negocio con el personal titular del Departamento	Líder del proyecto y Jefe del Departamento	Alta	Media	Actualizado
RG-03	Cambios en los lineamientos de la DTIC Central	Jefe del Departamento y Administrador del sistema	Media	Media	Sin cambio
RG-04	Acuerdos de nivel de servicio inalcanzables con la plantilla técnica	Jefe del Departamento de TIC	Media	Media	Con avance
RG-05	Percepción de vigilancia por la medición individual de tiempos	Jefe del Departamento y área de personal	Media	Media	Sin cambio
RG-06	Falta de continuidad institucional del proyecto	Patrocinador del proyecto	Baja	Baja	Sin cambio
RT-01	Exactitud insuficiente del clasificador por escasez de datos etiquetados	Administrador del sistema y equipo de desarrollo	Alta	Alta	Confirmado
RT-02	Fallo de la integración con el directorio institucional	Soporte técnico de la plataforma	Alta	Alta	Sin cambio
RT-03	Vulnerabilidades que expongan datos personales de la comunidad	Administrador del sistema y soporte técnico	Alta	Alta	Con avance
RT-04	Degradación progresiva del desempeño del modelo	Administrador del sistema	Media	Media	Sin cambio
RT-05	Lentitud del sistema al inicio de semestre	Equipo de desarrollo y soporte técnico	Media	Media	Sin cambio
RT-06	Inconsistencia entre el inventario patrimonial y los activos del sistema	Administrador del sistema y control patrimonial	Media	Media	Sin cambio
RR-01	Disponibilidad limitada del personal del Departamento para la validación	Líder del proyecto y Jefe del Departamento	Alta	Alta	Con avance
RR-02	Salida de un integrante con conocimiento exclusivo de un componente	Líder del proyecto	Alta	Alta	Materializado
RR-03	Subestimación del esfuerzo de clasificación y asignación	Líder del proyecto	Alta	Alta	Confirmado
RR-04	Ausencia de infraestructura de despliegue asignada en la Facultad	Jefe del Departamento y patrocinador	Media	Media	Sin cambio
RR-05	Desconocimiento de la operación de una dependencia universitaria	Equipo de análisis	Media	Media	Sin cambio
RR-06	Insuficiencia de recursos para licencias e infraestructura de entrenamiento	Patrocinador del proyecto	Baja	Baja	Sin cambio

Tabla 3. Estado de los dieciocho riesgos en la versión 2.
Elaboración propia.

5. Riesgos emergentes propuestos

El Sprint 2 dejó dos riesgos que no están en el catálogo. Se proponen para que el equipo decida si los incorpora.

ID	Descripción	Prioridad	Monitor	Contingencia
RE-01	Concentración de la carga en pocos integrantes: 34 % de las horas de desarrollo se reasignó y una persona ejecutó 77 h.	Media	Horas ejecutadas por integrante al cierre de cada sprint.	Repartir el trabajo con equidad y aplicar la capacitación cruzada.
RE-02	Pruebas que dependen de infraestructura externa y hacen fallar la integración continua: las de auditoría exigen PostgreSQL.	Media	Estado del pipeline de la rama principal.	Ejecutarlas con SQLite en memoria o levantar PostgreSQL como servicio del pipeline.

Tabla 4. Riesgos emergentes propuestos tras el Sprint 2.
Elaboración propia.

Referencias

Equipo SIGPI. (2026a). *Minuta de reunión: Validación de historias y prioridades (S1-13)* [Documento del proyecto]. Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de México.

Equipo SIGPI. (2026b). *Modelado de negocios: Sistema Inteligente para la Gestión y Priorización de Incidencias de Soporte Técnico* [Documento del proyecto]. Departamento de TIC, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de México.

Equipo SIGPI. (2026c). *Registro de velocidad del Sprint 2* [Documento del proyecto]. Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de México.

Equipo SIGPI. (2026d). *Tablero Kanban del Proyecto: Versión 2* [Documento del proyecto]. Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de México.