



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Proyecto Integral de Ingeniería de Software

RiskLog v3

Sistema Inteligente para la Gestión y Priorización de Incidencias de Soporte Técnico (SIGPI)

Sprint 3 · RUP: Construcción I · Revisión del catálogo de riesgos (S3-20) · Datos al 18 de octubre de 2026

18 riesgos revisados · 1 materializado · 1 prioridad modificada · 4 riesgos emergentes nuevos

EQUIPO

Haide Sánchez Gutiérrez · Laura Valeria Rodríguez Morales
Jesús Iniesta Valverde · Emmanuel Bernal Espejel

DOCENTE

Silvia Edith Albarrán Trujillo

METODOLOGÍA

Modelo de proceso: RUP (Proceso Unificado) | Seguimiento: Scrum

Toluca de Lerdo, Estado de México

Contenido

1. Propósito, alcance y fuentes 3

2. Resumen de la revisión 3

3. Riesgos con actualización en el Sprint 3 3

4. Matriz de los dieciocho riesgos 4

5. Riesgos emergentes propuestos 5

Referencias 6

1. Propósito, alcance y fuentes

Este documento actualiza el RiskLog v2 (Equipo SIGPI, 2026b) con la información del Sprint 3, como lo pide la tarjeta S3-20 del Tablero Kanban v3 (Equipo SIGPI, 2026c). Se conservan los dieciocho riesgos del Modelado de Negocios (Equipo SIGPI, 2026a), con sus identificadores y sus responsables. La prioridad de cada riesgo expresa la combinación de su probabilidad y su severidad; el impacto describe su efecto sobre el proyecto. Las cifras de la versión 2 son las del RiskLog v2.

Fuente de los datos. Los hechos citados provienen del código del servidor en el repositorio del proyecto al 18 de octubre de 2026. Cada nota de actualización se respalda con uno de esos hechos.

Alcance. Esta revisión se limita a hechos verificables en el servidor. El avance de la interfaz y de las pruebas, así como la velocidad real del Sprint 3, se incorporarán al cierre del sprint con el Registro de velocidad (S3-22). Los riesgos sin hechos nuevos verificables permanecen sin cambio.

2. Resumen de la revisión

De los dieciocho riesgos, uno cambió de prioridad (RT-02) y dos más tienen una nota de avance o de confirmación (RT-03 y RR-03). RR-02 permanece materializado desde la versión 2. Los demás no tuvieron hechos nuevos verificables. Además, se proponen cuatro riesgos emergentes (RE-03 a RE-06), y se da seguimiento a los dos de la versión anterior.

Concepto	Valor
Riesgos revisados	18
Prioridad alta, media y baja en la versión 2	7 · 9 · 2
Prioridad alta, media y baja en la versión 3	**6 · 10 · 2**
Riesgos materializados	1 (RR-02, desde la versión 2)
Riesgos con cambio de prioridad	1 (RT-02, de alta a media)
Riesgos con avance o confirmación	2 (RT-03 y RR-03)
Riesgos emergentes propuestos	6 (RE-01 y RE-02 de la versión 2; RE-03 a RE-06 nuevos)

Tabla 1. Resultado de la revisión del catálogo de riesgos en el Sprint 3. Elaboración propia.

3. Riesgos con actualización en el Sprint 3

Riesgo	Prioridad	Hecho verificado	Acción
RT-02	Alta → Media	El equipo acordó sustituir el inicio de sesión con Microsoft 365 por autenticación local con el correo institucional (@uaemex.mx) y una contraseña propia de SIGPI (S3-03). El directorio institucional queda solo como fuente de perfiles y se simula con StubDirectoryClient. Si el solicitante no se localiza, la solicitud se registra como «por verificar» en lugar de rechazarse (S3-10).	Bajar la prioridad a media: una falla del directorio ya no impide iniciar sesión ni registrar solicitudes. Reevaluar cuando exista el adaptador real del directorio.

Riesgo	Prioridad	Hecho verificado	Acción
RT-03	Alta → Alta	Las contraseñas se guardan con Argon2, los tokens JWT tienen vencimiento, las credenciales inválidas reciben un mensaje genérico y los endpoints nuevos exigen permisos por rol (S3-03, S3-08 y S3-12).	Configurar JWT_SECRET_KEY por entorno; aplicar los permisos a las rutas anteriores cuando exista la pantalla de inicio de sesión (S3-04); ejecutar las pruebas de auditoría en el pipeline sin PostgreSQL.
RR-03	Alta → Alta	Las tarjetas S3-10 y S3-12 requirieron cambios fuera de su descripción original: cada una agregó una migración de base de datos, modificó esquemas compartidos (RequestRead) y obligó a actualizar pruebas existentes.	Comparar las horas reales con las estimadas al cierre del sprint (S3-22) y reservar margen para cambios de modelo en el Sprint 4.

Tabla 2. Riesgos con hecho verificado y acción en el Sprint 3.
Elaboración propia.

4. Matriz de los dieciocho riesgos

Se conservan los identificadores y los responsables del Modelado de Negocios. En negritas aparece la prioridad que cambió.

ID	Descripción	Responsable	v2	v3	Estado
RG-01	Resistencia al portal de autoservicio frente a los canales informales	Jefe del Departamento de TIC	Alta	Alta	Sin cambio
RG-02	Falta de validación del modelo de negocio con el personal titular del Departamento	Líder del proyecto y Jefe del Departamento	Media	Media	Sin cambio
RG-03	Cambios en los lineamientos de la DTIC Central	Jefe del Departamento y Administrador del sistema	Media	Media	Sin cambio
RG-04	Acuerdos de nivel de servicio inalcanzables con la plantilla técnica	Jefe del Departamento de TIC	Media	Media	Sin cambio
RG-05	Percepción de vigilancia por la medición individual de tiempos	Jefe del Departamento y área de personal	Media	Media	Sin cambio
RG-06	Falta de continuidad institucional del proyecto	Patrocinador del proyecto	Baja	Baja	Sin cambio
RT-01	Exactitud insuficiente del clasificador por escasez de datos etiquetados	Administrador del sistema y equipo de desarrollo	Alta	Alta	Sin cambio
RT-02	Fallo de la integración con el directorio institucional	Soporte técnico de la plataforma	Alta	**Media**	Actualizado
RT-03	Vulnerabilidades que expongan datos personales de la comunidad	Administrador del sistema y soporte técnico	Alta	Alta	Con avance
RT-04	Degradación progresiva del desempeño del modelo	Administrador del sistema	Media	Media	Sin cambio
RT-05	Lentitud del sistema al inicio de semestre	Equipo de desarrollo y soporte técnico	Media	Media	Sin cambio
RT-06	Inconsistencia entre el inventario patrimonial y los activos del sistema	Administrador del sistema y control patrimonial	Media	Media	Sin cambio
RR-01	Disponibilidad limitada del personal del Departamento para la validación	Líder del proyecto y Jefe del Departamento	Alta	Alta	Sin cambio
RR-02	Salida de un integrante con conocimiento exclusivo de un componente	Líder del proyecto	Alta	**Baja**	Materializado
RR-03	Subestimación del esfuerzo de clasificación y asignación	Líder del proyecto	Alta	Alta	Confirmado
RR-04	Ausencia de infraestructura de despliegue asignada en la Facultad	Jefe del Departamento y patrocinador	Media	Media	Sin cambio
RR-05	Desconocimiento de la operación de una dependencia universitaria	Equipo de análisis	Media	Media	Sin cambio
RR-06	Insuficiencia de recursos para licencias e infraestructura de entrenamiento	Patrocinador del proyecto	Baja	Baja	Sin cambio

Tabla 3. Estado de los dieciocho riesgos en la versión 3.
Elaboración propia.

5. Riesgos emergentes propuestos

Los dos riesgos propuestos en la versión 2 siguen pendientes de decisión del equipo; RE-02 se actualiza con los hechos del Sprint 3. El sprint dejó además cuatro riesgos que no están en el catálogo. Se proponen para que el equipo decida si los incorpora.

ID	Descripción	Prioridad	Monitor	Contingencia
RE-01	Pruebas que dependen de infraestructura externa y hacen fallar la integración continua: las dos pruebas de auditoría siguen exigiendo PostgreSQL y el trabajo de frontend falla por formato (Prettier) en la rama principal.	Media → Alta	Estado del pipeline de la rama principal.	Levantar PostgreSQL como servicio del pipeline y corregir el formato del frontend; no dar por buena una falla conocida sin revisar las nuevas.
RE-02	Migraciones sin ejecución automática contra PostgreSQL: en el Sprint 3 se agregaron cuatro (6f2a8b0d4c1e, 7a3b9c1d5e2f, 8b4c0d2e6f3a y 9c5d1e3f7a4b); las pruebas usan SQLite en memoria y el pipeline no levanta PostgreSQL.	Media	Resultado de alembic upgrade head en un entorno con PostgreSQL tras cada fusión que agregue una migración.	Ejecutar las migraciones con Docker Compose antes de la Sprint Review y agregar ese paso al pipeline.
RE-03	Solicitudes «por verificar» sin flujo de verificación: una solicitud con solicitante no localizado no puede avanzar y ninguna tarjeta define quién lo verifica ni cómo pasa a «Registrada».	Media	Número de solicitudes en «Por verificar» y su antigüedad.	Definir la historia de verificación en el Sprint 4 y revisar a mano las pendientes mientras tanto.
RE-04	Solicitudes resueltas que no se cierran: al resolver, la bitácora anota que se pide confirmación al solicitante, pero la confirmación y el cierre (o el cierre sin verificar) no están implementados.	Media	Solicitudes en «Resuelta» sin cierre y su antigüedad.	Implementar la confirmación y el cierre en el Sprint 4 y no reportar tiempos de cierre hasta entonces.
RE-05	Credenciales custodiadas por SIGPI: las cuentas existentes no tienen contraseña, no hay recuperación de contraseña ni bloqueo de cuenta (solo un contador de intentos fallidos que ofrece la recuperación).	Alta	Intentos fallidos registrados y número de cuentas sin contraseña.	Implementar el alta y la recuperación de contraseñas y decidir con el equipo si se agrega bloqueo temporal.

Tabla 4. Riesgos emergentes propuestos tras el Sprint 3.
Elaboración propia.

Referencias

Equipo SIGPI. (2026a). Modelado de negocios: Sistema Inteligente para la Gestión y Priorización de Incidencias de Soporte Técnico [Documento del proyecto]. Departamento de TIC, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de México.

Equipo SIGPI. (2026b). RiskLog v2: Revisión del catálogo de riesgos del Sprint 2 (S2-19) [Documento del proyecto]. Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de México.

Equipo SIGPI. (2026c). Tablero Kanban del Proyecto: Versión 3 [Documento del proyecto]. Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de México.